夏季ネットワーク工事予定時間

棟	フロア	2025/8/5(火)												
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
研究1号館	2F													
	3F													
	4F													
研究2号館	1F, 2F													
	3F													
	4F													
	5F													
	6F													
医療薬学研究棟/DR棟	全フロア													
教育1号館	CBTルーム													
	1F・2F													
教育2号館	1F・2F													
教育4号館	1F・2F・3F													

棟	フロア	2025/8/6(水)												
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
研究1号館	2F													
	3F													
	4F													
研究2号館	1F, 2F													
	3F													
	4F													
	5F													
	6F													
医療薬学研究棟/DR棟	全フロア													
教育1号館	CBTルーム													
	1F・2F													
教育2号館	1F・2F													
教育4号館	1F・2F・3F													

棟	フロア	2025/8/7(木)															
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
研究1号館	2F																
	3F																
	4F																
研究2号館	1F, 2F																
	3F																
	4F																
	5F																
	6F																
医療薬学研究棟/DR棟	全フロア																
教育1号館	CBTルーム																
	1F・2F																
教育2号館	1F・2F																
教育4号館	1F・2F・3F																

棟	フロア	2025/8/8(金)																				
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
研究1号館	2F																					
	3F																					
	4F																					
研究2号館	1F, 2F																					
	3F																					
	4F																					
	5F																					
	6F																					
医療薬学研究棟/DR棟	全フロア																					
教育1号館	CBTルーム																					
	1F・2F																					
教育2号館	1F・2F																					
教育4号館	1F・2F・3F																					

棟	フロア	2025/8/9(土)												
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
研究1号館	2F													
	3F													
	4F													
研究2号館	1F, 2F													
	3F													
	4F													
	5F													
	6F													
医療薬学研究棟/DR棟	全フロア													
教育1号館	CBTルーム													
	1F・2F													
教育2号館	1F・2F													
教育4号館	1F・2F・3F													

ネットワーク工事実施（ネットワーク利用可）

ネットワーク工事実施（ネットワーク利用不可時間帯あり）